

|  |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--|----------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 工程表  | 工事名 筑波大学囲障改修工事 |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 受注者 株式会社 矢口 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 工 種  | 令和元年           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|  | 8月             |    |    |    |    |    | 9月 |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|  | 26             | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9           | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
|  | 月              | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月           | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  |  |
| 準備期間   | 準備期間           |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 北地区  |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 中地区  |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 南地区  |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 西地区  |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 【備考】   |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1) 期間中に各駐輪場にて順次とりこわし作業をおこないます。                   |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2) とりこわし作業は1日あたり2か所程度を予定しています。作業完了次第駐輪場を開放いたします。 |                |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |